

Na manhã desta segunda-feira (29), a Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE) participou de reunião com o secretário de Saúde, Florentino Neto e deputados e senadores piauienses. A reunião consistiu em uma prestação de contas das emendas federais dos parlamentares. Na oportunidade, foram apresentadas as principais obras da saúde em andamento, a exemplo da reforma e ampliação do Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), também em Parnaíba e da construção do Complexo Materno – Maternidade de Referência Estadual, em Teresina.ÂÂÂ



O controlador-geral do Estado, Nuno Bernardes, o gerente de Controle de Obras da CGE, Paulo Henrique Melo Portela e o auditor governamental Gilberto Gomes participaram da reunião. Paulo Henrique Portela informou que a Controladoria realiza o acompanhamento sistemático de obras junto à Sesapi, desde a fase da licitação.

"No caso da Maternidade, tão logo o contrato foi assinado, a CGE vem realizando pontos de

controle com o objetivo de acompanhar a execução dos projetos e das obras. A grande importância desse monitoramento é gerenciar riscos ao desenvolvimento do empreendimento, de forma que as obras sejam realizadas dentro do preço contratado, de acordo com prazo previsto no cronograma e que tenha total qualidade na execução", disse, o gerente de Controle de Obras da CGE.

No que se refere ao CER IV, a CGE acompanha a construção desde dezembro de 2017. A obra já se encontra 75% concluída.

O auditor governamental Duanne Ruiz Holanda realiza visitas técnicas no CER IV a cada 15 dias, para verificar a efetiva execução do cronograma físico da obra. Ele considera que, nas visitas técnicas, também são avaliados os riscos de forma preventiva em aspectos como qualidade, documentação, projetos e financeiro.ÂÂÂ

“O objetivo principal é prever os riscos, inconformidades e os impactos positivos e negativos da construção do projeto durante o cronograma de execução garantindo, assim, a entrega do equipamento público para a sociedade. Nós verificamos o empreendimento em seus principais pilares: custo, qualidade, prazo e responsabilização”, disse.

